
                                                                                                      République Islamique de Mauritanie
Honneur-Fraternité-Justice
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable
Parc National d’Awleigatt
         Plan Annuel des Achats  (PAA) du Parc National d’Awleigatt pour l'année 2024
	Objet de l’Achat
	Imputation budgétaire
	Type de contrat
	
Mode de sélection
	Date prévisionnelle
       de lancement
	Date prévisionnelle 
d’attribution

	Elaboration d’une étude technique et d’un suivi pour les différentes constructions du site du PNA (hangars, magasins, etc…)
	Budget Etat
	Prestation intellectuelle
	SMC
	janvier 2024
	février 2024



	Elaboration d’une étude et de son suivi pour la mise en place d’un toit pour les allées internes du Zoo
	Budget Etat
	Prestation intellectuelle
	SMC
	janvier 2024
	février 2024



	Elaboration d’une étude géophysique et de son suivi pour la mise en place d’un forage au nivaux du site 
	Budget Etat
	Prestation intellectuelle
	SMC
	mars 2024
	mars 2024



	Mise en place des ombrages sur les allés internes du zoo 
	Budget Etat
	Travaux 
	CC
	Février 
	Février 

	Elaboration d’une étude et de son suivi pour l’aménagement interne des différents enclos du Zoo
	Budget Etat
	Prestation intellectuelle
	SMC
	février 2024
	février 2024



	Recrutement d’un bureau d’étude pour la mise à disposition d’un docteur vétérinaire international spécialisé dans la santé et la gestion de la faune sauvage (espèces sahélo-sahariennes et carnivores)
	Budget Etat
	Prestation intellectuelle
	SMC
	mars 2024
	mars 2024



	Elaboration d’une étude technique et d’un suivi pour la mise en place des enclos spécifiques aux oiseaux.
	Budget Etat
	Prestation intellectuelle
	SMC
	février 2024
	février 2024



	Recrutement d’un bureau pour l’inventaire des reptiles local 
	Budget Etat
	Prestation intellectuelle
	SMC
	mars 2024
	mars 2024



	Recrutement d’un bureau pour l’inventaire des poissons d’eau douce local..
	Budget Etat
	Prestation intellectuelle
	SMC
	juin 2024
	juin2024



	Elaboration d’une étude et d’un suivi pour la mise en place des habitats pour les reptiles
	Budget Etat
	Prestation intellectuelle
	SMC
	juin 2024
	juin 2024



	Elaboration d’une étude et d’un suivi pour la mise en place d’un aquarium pour les poissons douce 
	Budget Etat
	Prestation intellectuelle
	SMC
	juillet 2024
	juillet 2024



	Utilisation de service d’un Spécialiste de passation des  Marches Publics 
	Budget Etat
	Prestation intellectuelle
	SCI
	février
	février 2024

	 Construction d’une serre de production agricole 

	Budget Etat
	Travaux

	CC
	mars
2024
	mars 2024


	Restauration  de l’écosystème du site (plantation des différentes espèces végétales)
	Budget Etat
	Travaux

	CC
	avril 2024
	avril 2024



	Construction d’un ombrieur

	Budget Etat
	Travaux
	CC
	avril 2024
	avril 2024


	Construction de 03 magasins 

	Budget Etat
	Travaux
	CC
	juillet 2024
	juillet 2024


	Construction de 02  hangars de séchage  au sein du site (luzerne et hydroponique

	Budget Etat
	Travaux
	CC
	avril 2024

	mai  2024


	Acquisition des semences de différentes espèces locales
	Budget Etat
	fourniture
	CC
	février 2024
	mars 2024

	Acquisition de matériaux pour les différents types de scarification des graines  

	Budget Etat
	fourniture
	CC
	mars  2024
	avril 2024

	Acquisition des outillages agricoles 
	Budget Etat
	fourniture
	CC
	avril 2024
	mai 2024

	Renforcement des capacités du personnel du PNA
	Budget Etat
	Prestation intellectuelle
	SMC
	février

	fevrier  2024

	Acquisition des aliments pour les animaux carnivores du site 
	Budget Etat
	Fourniture
	CC
	Juin 
	Juin 

	Acquisition des aliments pour les animaux herbivores et les volailles du site
	Budget Etat
	Fourniture
	CC
	juin année
	juillet année  2024

	Construction et équipement des enclos spécifiques pour les volailles 
	Budget Etat
	Travaux
	CC
	mars  2024

	mai 2024

	Achat des arbres des différentes espèces végétales  introduites 
	Budget Etat
	Fourniture


	CC
	avril 2024

	mai 2024

	Acquisition des médicaments et du matériel paramédical pour la santé animale 
	Budget Etat
	Fourniture
	CC
	février  2024
	mars 2024

	Acquisition pour réintroduction espèces animales 
	Budget Etat
	fourniture
	CC
	mars 2024
	mars  2024

	Acquisition  des équipements et tenues de travail appropriées au profit du personnel du PNA
	Budget Etat
	fourniture



	CC
	octobre  2024
	octobre 2024

	Nettoyage  des différentes composantes du PNA
	Budget Etat
	Fourniture
	CC
	avril  2024
	avril  2024

	Maintenance des différentes composantes du Parc 
	Budget Etat
	Travaux
	CC
	septembre 2024
	novembre 2024

	Mise en œuvre de la stratégie de  Communication du PNA (planning de publication, site web, page face book, réseaux sociaux, réalisation des campagnes photographiques périodiques au niveau du site du parc, et constitution d'une banque d'images, de vidéos et de documentaires)
	Budget Etat
	Prestation intellectuelle
	SCI
	janvier 2024
	décembre 2024

	Renforcement de la ligne du réseau de télécommunication au niveau du site du parc 
	Budget Etat
	Travaux
	CC
	février  2024
	avril 2024

	Acquisition  des supports de communications 
	Budget Etat
	Fourniture
	CC
	janvier 2024
	février 2024

	Organisation d’une campagne de Sensibilisation auprès des populations  sur l’éducation environnementale et les écoles vertes
	Budget Etat
	Prestation intellectuelle
	SMC
	février 2024
	juin  2024

	Aménagement des habitats des animaux 
	Budget Etat
	Travaux
	CC
	mars  2024
	décembre 2024

	Acquisition des équipements nécessaires pour les différentes sous composantes du Zoo
	Budget Etat
	Fourniture
	CC
	février  2024
	avril 2024

	Collecte des différentes espèces animales locales 
	Budget Etat
	Fourniture
	SMC
	janvier 2024
	décembre 2024

	Acquisition des pompes immergées et d’aspiration 
	Budget Etat
	Fourniture
	CC
	février 2024
	mars  2024

	Acquisition des bouteilles et extincteurs du feu au  niveau du siège et du site du PNA
	Budget Etat
	Fourniture
	CC
	
mars  2024
	avril 2024

	utilisation du service de maintenance du matériel informatique et du matériel de froid
	Budget Etat
	Fourniture
	CC
	
février  2024
	mars  2024

	Acquisition des mangeoires et des abreuvoirs pour les animaux 
	Budget Etat
	Fourniture
	CC
	
avril 2024
	mai 2024

	Acquisition des intrants et des amendements agricoles 
	Budget Etat
	Fourniture
	CC
	
avril 2024
	mai  2024

	Mise en place de la canalisation pour le réseau hydraulique  et du raccordement au réseau électriques des différentes sous composantes du zoo
	Budget Etat
	Travaux
	CC
	
mars  2024
	mai  2024

	Achat des  groupes électrogène de  pour le site du PNA
	Budget Etat
	Fourniture
	
CC
	août 2024
	septembre  2024

	Mise en place d’un forage au niveau du site
	Budget Etat
	Travaux
	CC
	février 2024
	mai  2024

	Achèvement des travaux pour la finition des bungalows
	Budget Etat
	Travaux
	CC
	mars  2024
	mai  2024

	Construction d’un aquarium pour les poissons 
	Budget Etat
	Travaux
	CC
	juin  2024
	octobre 2024

	Construction d’un habitat approprié  pour les reptiles 
	Budget Etat
	Travaux
	CC
	septembre 2024
	novembre  2024

	Recrutement d’un prestataire pour la gestion du restaurant au niveau du site
	Budget Etat
	Fourniture
	CC
	
janvier
	janvier

	Réalisation de différents travaux journaliers au site du PNA
	Budget Etat
	Travaux
	CC
	
mai
	mai

	Utilisation de services de maintenance pour le matériel d’irrigation, du matériels électrique et entretien général des véhicules au niveau du siège
 et du site
	Budget Etat
	Fourniture
	CC
	juin
	juiller

	Acquisition de la semence hydroponique 
	Budget Etat
	Fourniture
	CC
	janvier
	février

	Construction d’une unité de production d’espèce fourragère AZOLA
	Budget Etat
	Travaux
	CC
	février
	mars

	[bookmark: _GoBack]Acquisition et installation d’un grillage galvanise pour l’extension de la grande zone d’acclimatation Et la mise en place d’une quarantaine 
	Budget Etat
	Fourniture
	CC
	février
	mars

	Mis en place d’une unité solaire pour l’alimentation de l’hydroponique 
	Budget Etat
	Fourniture
	CC
	février
	mars

	Construction d’une unité de santé humaine 
	Budget Etat
	Travaux
	CC
	février
	mars

	Recrutement d’un bureau pour élaborer une étude de conception d’une Salle de conférence et d’une maison de passage et la prise en charge du suivie de leur Construction 
	Budget Etat
	Prestation
	SMC
	mars
	avril

	Construction d’une salle de conférence et une maison de passage 
	Budget Etat
	Travaux
	CC
	juin
	septembre

	Mis en place d’un système d’irrigation de type LASER SPRAY
	Budget Etat
	Fourniture
	CC
	janvier
	mars

	Acquisition de toilettes préfabriquées 
	Budget de l’état
	Fourniture
	CC
	Octobre 
	Octobre 

	Acquisition de Fourniture de bureaux 
	Budget de l’état
	Fourniture
	CC
	Mars 
	Mars 

	Acquisition de Mobilier de bureaux 
	Budget de l’état
	Fourniture
	CC
	Octobre 
	Octobre 

	Acquisition du matériel informatique 
	Budget de l’état
	Fourniture
	CC
	Mars 
	Mars 

	Acquisition du produit d’entretient ménage 
	Budget de l’état
	Fourniture
	CC
	Février 
	Février 

	Acquisition du produit d’entretient véhicule 
	Budget de l’état
	Fourniture
	CC
	Septembre 
	Septembre 


NB :
CC : consultation de candidats 
SCI : Sélection de consultant Individuel 
SMC : Sélection de moindre de cout
Ce plan prévisionnel est à titre indicatif 

Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrés auprès de l’autorité  contractante en indiquant leur domaine d’activité               fait NOUAKCHOTT le 10 /01/2024
                                                                                                                                                                                                                                                LE DIRECTEUR DU PNA
SID'AHMED BABE
