

MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT
OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT
(ONAS)



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L'ANNEE 2024

Actualisation 01

Réf	Intitulé de l'activité	Financement de financement	Type de marché	Mode de Passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
01	Extension du réseau eau pluviale de Nouakchott en Deux lots distincts	Budget Etat	Travaux	DAON	Mars. -24	Mars. -24	Avril. -24	Déc-2024
	Lot 1 : Zone DOUANE VILLE							
	Lot 2: Zone CARREFOUR SNDE	Budget Etat	Travaux	DAON	Mars. -24	Mars. -24	Avril. -24	Déc-2024
02	Suivi et contrôle des travaux d'extension du réseau eau pluviale de Nouakchott en deux lots distincts	Budget Etat	P. I	QC	Mars. -24	Mars. -24	Mars. -24	Janvier-25

03	Réhabilitation et maintenance de la station de dépuración du réseau eaux usées de Nouakchott	Budget Etat	Travaux	DAON	Mars. -24	Mars. -24	Avril. -24	Déc-2024
04	Suivi et contrôle des travaux de réhabilitation et maintenance de la station de dépuración du réseau EU de Nouakchott	Budget Etat	P. I	QC	Mars. -24	Mars. -24	Avril. -24	Déc-2024
05	Acquisition de déquipement pour IONAS (Camions, Pelles, Pompes, véhicules ... etc.) en Trois lots distincts	Budget Etat	Fourniture	DAON	Mars. -24	Mars. -24	Avril. -24	Sept-2024
			Lot 1 : Acquisition des véhicules	DAON	Mars. -24	Mars. -24	Avril. -24	Sept-2024
			Lot 2 : Acquisition des Engins	DAON	Mars. -24	Mars. -24	Avril. -24	Sept-2024
06	Reconnaissance et détection réseau des eaux usées de Nouakchott	Budget Etat	P. I	QC	Mars. -24	Mars. -24	Avril. -24	Sept-2024
07	Mise en place d'un système de gestion intégré du patrimoine de l'IONAS	Budget Etat	P. I	QC	Mars. -24	Mars. -24	Avril. -24	Déc-2024
08	Extension et réhabilitation du réseau d'assainissement des eaux usées de Nouakchott	Budget Etat	Travaux	DAON	Mars. -24	Mars. -24	Avril. -24	Déc-2024
09	Suivi et contrôle des travaux d'extension et réhabilitation du réseau d'assainissement des eaux usées de Nouakchott	Budget Etat	P. I	QC	Mars. -24	Mars. -24	Avril. -24	Déc-2024



10	Extension et réhabilitation du réseau d'assainissement des eaux pluviales de Rosso	Budget Etat	Travaux	DAON	Mars. -24	Mars. -24	Avril. -24	Déc -2024
11	Suivi et contrôle des travaux d'extension et réhabilitation du réseau d'assainissement des eaux pluviales de Rosso	Budget Etat	P. I	QC	Mars. -24	Mars. -24	Avril. -24	Déc -2024

Le Directeur Général

Ahmed Zeidane MOHAMED MAHMOUD TALEB MOCTAR



QC : Qualification du Consultant