


ED

## Le PAA N°04 de l'Agence Nationale Maaden Mauritanie du 02-04-2024

| Réf. | Réalisations envisagées  | Source de financement | Type de marché            | Mode de passation                          | Date prévue de lancement de la sélection | Date prévue d'attribution de prestation | Date prévue de démarrage de prestation | Date prévue d'achèvement de prestation |
|------|--|-----------------------|---------------------------|--|--|---|--|--|
| 01   | Consommables badgeuses   | Budget Maaden         | contrat de fourniture     | Consultation concurrentielle des candidats | Début-Avril                              | mi-avril                                | Fin avril                              | Mai                                    |
| 02   | Fournitures de 80 groupes électrogènes 3KVA et 80 marteaux piqueurs  | Budget Maaden         | contrat de fourniture     | Consultation concurrentielle des candidats | Début-Avril                              | mi-avril                                | fin-avril                              | Mai                                    |
| 03   | Travaux d'aménagement et fourniture de quelques équipements pour le siège  | Budget Maaden         | Contrat de travaux        | Consultation concurrentielle des candidats | Début-Avril                              | mi-avril                                | fin-avril                              | fin-avril                              |
| 04   | Organiser des déjeuners Ftour au profit des orpailleurs  | Budget Maaden         | Prestation de service     | Consultation concurrentielle des candidats | Début-Avril                              | Début-Avril                             | Début-Avril                            | 8 avril                                |
| 05   | Construction de deux Chambres d'amalgamation équipées d'un système d'aération pour le centres de traitements de Cheikh El Mamy | Budget Maaden         | Contrat de travaux        | Consultation concurrentielle des candidats | Début-mai                                | Fin mai                                 | Juin                                   | Aout                                   |
| 06   | Construction d'une base vie à Chegaat  | Budget Maaden         | Contrat de travaux        | Consultation concurrentielle des candidats | Début-mai                                | Fin mai                                 | Juin                                   | Aout                                   |
| 07   | Equipement point santé Chegaat   | Budget Maaden         | Contrat de travaux        | Consultation concurrentielle des candidats | Début-mai                                | Fin mai                                 | Juin                                   | Aout                                   |
| 08   | Fourniture et installation des panneaux solaires à chegaat (base vie et point santé)   | Budget Maaden         | Contrat de travaux        | Consultation concurrentielle des candidats | Début-mai                                | Fin mai                                 | Juin                                   | Aout                                   |
| 09   | conseils technique (campagnes en communication)  | Budget Maaden         | prestation INTELLECTUELLE | SMC  | Début-mai                                | Fin mai                                 | mars                                   | Juillet                                |
| 10   | Lotissement du centre Cheikh El Mamy   | Budget Maaden         | Contrat de travaux        | Consultation concurrentielle des candidats | Début-mai                                | Mai                                     | Mai                                    | juin                                   |
| 11   | Publication et diffusion sur les sites électroniques lors des événements de MAADEN   | Budget Maaden         | prestation INTELLECTUELLE | SMC  | Juin                                     | Février                                 | mars                                   | Mars                                   |

EX

|    |  |               |                           |  |      |         |      |      |
|----|--|---------------|---------------------------|--|------|---------|------|------|
| 12 | ATELIER DE SENSIBILISATION ZONE SUD              | Budget Maaden | Prestation Intellectuelle | SMC  | juin | Mai     | juin | juin |
| 13 | Réparation de véhicules                          | budget Maaden | contrat de fourniture     | consultation concurrentielle des candidats | juin | Juillet | Aout | Sept |
| 14 | Acquisition de 36 pneus et 36 jantes de citernes | budget Maaden | contrat de fourniture     | consultation concurrentielle des candidats | juin | Juillet | Aout | Sept |



MAADEN MAURITANIE