

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES Actualisé pour 2023

Ordre	Réalisation envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution	Date prévue de démarrage	Date prévue d'achèvement
1	Equipement en Mobilier des Autorités Administratives	Sub Etat	Fourniture	AOON	Avr-2023	Avr-2023	Mai-2023	Mai-2023
2	Modernisation et réparation du RAC	BCI	Fourniture	AOON	Mai-2023	Juin 2023	Juin 2023	Aout 2023
3	Modernisation des processus et procédures de travail	BCI	P Services	AOON	Mai-2023	Juin 2023	Juin 2023	Aout 2023
4	Introduction des nouvelles technologies dans le fonctionnement quotidien des directions	BCI	Fourniture	AOON	Mai-2023	Juin 2023	Juin 2023	Aout 2023
5	Mise en place d'un system de gestion électronique des entrées sorties du personnel	BCI	Fourniture	AORN	Mai-2023	Juin 2023	Juin 2023	Aout 2023
6	Renforcement des capacités techniques et logistiques de la DGAT et de l'IGAT	BCI	Fourniture	AOON	Mai-2023	Juin 2023	Juin 2023	Aout 2023
7	Installation d'un réseau téléphonique IP sécurisé	BCI	Fourniture	AOON	Mai-2023	Juin 2023	Juin 2023	Aout 2023
8	Equipement en Mobilier pour 26 circonscriptions	BCI	Fourniture	AOON	Avr-2023	Avr-2023	Avr-2023	Juin 2023
9	Equipement en Mat Informatiques et Bureautiques pour 26 circonscriptions	BCI	Fourniture	AOON	Avr-2023	Avr-2023	Avr-2023	Juin 2023
10	Transport Mat Informatiques et Bureautiques pour 26 circonscriptions	BCI	P Services	AOON	Avr-2023	Avr-2023	Avr-2023	Juin 2023
11	Formation accélérées nouvelles communes	BCI	P I	Consultation	Avr-2023	Avr-2023	Avr-2023	Juin 2023
12	RENOVATION DES RESEAUX INFORMATIQUES ET ELECTRIQUES AU NIVEAU CENTRALE ELECTRICITE ONDULEURS ET RESEAUX INFORMATIQUES	BCI	Fourniture	AOON	Mai-2023	Juin 2023	Juin 2023	Aout 2023

13	RENOVATION DU SYSTEME INFORMATIQUES BASES DE DONNEES ET SYSTEMES DE COLLECTE DE DONNEES, LICENCES LOGICIELLES ET SYSTEME DE SECURITE	BCI	Fourniture	AOON	Mai-2023	Juin 2023	Juin 2023	Aout 2023
14	RENOVATION DU SYSTEME DE COMMUNICATION SERVEURS ET SWITCHES, ANTENNE ETC	BCI	Fourniture	AOON	Mai-2023	Juin 2023	Juin 2023	Aout 2023
15	Fourniture de matériel et mobilier des bureaux et des petits travaux au profit de la Wilayas du Hodh Chargui	BCI	Fourniture	C S	Juin 2023	Juill 2023	Juill 2023	Aout 2023

**Monsieur le Secrétaire Général
Mohamed Mahfouh Brahim Ahmed**

